
 
 

 
 
 

Stadtrat Stein am Rhein Stein am Rhein, 19. Februar 2021 

 

  

 
 
 
  

An die 
Mitglieder des Einwohnerrates 
8260 Stein am Rhein 

 
00.35.010 

 
 
 

Burgackerstrasse, Strassen- und Werkleitungssanierung 
Genehmigung Bauabrechnung 
 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte 
 
 
I. Antrag 
 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Prüfung und Genehmigung: 
 

1. Die Bauabrechnung des vom Souverän am 17.06.2012 bewilligten Baukredites in Höhe 
von CHF 1'515'000.00 mit Minderkosten von CHF 66'663.10. 

 
 
II. Begründungen 
 
A) Sachverhalt 
 
 Am 17.06.2012 stimmten die Stimmberechtigten dem Kredit in Höhe von CH 1'515'000.00 

zur Werkleitungs- und Strassensanierung des Burgackerquartiers zu. Nach Abschluss der 
Arbeiten liegt nun die Bauabrechnung inkl. Berücksichtigung der ausgezahlten Subventi-
onsbeiträge vor. 

 
 
B) Nach Abschluss der Arbeiten liegt nun die Bauabrechnung vor, die sich wie folgt präsen-

tiert:  
 
 

III. Kredite 

 
a) Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 790'000.00 CHF 370'000.00 CHF 355'000.00 CHF 1'515'000.00 
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IV. Bauabrechnung 

 
 

a) Abrechnung Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012:  
Strasse 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 131 Tiefbauarbeiten CHF 665'500.00 605'907.45 -59'592.55 

NPK 132 Diverses CHF 75'800.00 102'794.55 26'994.55 

NPK 133 
Techn. Bearbei-
tung 

CHF 48'700.00 26'995.65 -21'704.35 

Baukosten Strasse CHF 790'000.00 735'697.65 -54'302.35 

 
Wasserversorgung Hauptleitung 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 121 Tiefbauarbeiten CHF 105'000.00 105'391.40 391.40 

NPK 122 Leitungsbau CHF 150'000.00 140'620.85 -9'379.15 

NPK 123 Diverses CHF 15'000.00 5'306.75 -9'693.25 

NPK 124 
Techn. Bearbei-
tung 

CHF 15'000.00 12'184.30 -2'815.70 

Baukosten Wasserversorgung Hauptlei-
tungen 

CHF 285'00.00 263'503.30 -21'496.70 

 
Wasserversorgung Hausanschlüsse 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 141 Tiefbauarbeiten CHF 30'000.00 0.00 -30'000.00 

NPK 142 Leitungsbau CHF 30'000.00 39'951.90 9'951.90 

NPK 143 Diverses CHF 5'000.00 247.25 -4'752.75 

NPK 144 
Techn. Bearbei-
tung 

CHF 5'000.00 315.70 -4'684.30 

Baukosten Wasserversorgung Hausan-
schlüsse 

 70'000.00 40'514.85 -29'485.15 

     

Baukosten Total Wasserversorgung     

Baukosten Wasser Total CHF 355'00.00 304'018.15 -50'981.85 

 
Kanalisation 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 111 Tiefbauarbeiten CHF 195'000.00 286'260.40 91'260.40 

NPK 112 Kanalarbeiten CHF 132'000.00 88'755.10 -43'244.90 

NPK 113 Diverses CHF 23'000.00 3'705.60 -19'294.40 

NPK 114 
Techn. Bearbei-
tung 

CHF 20'000.00 29'900.00 9'900.00 

Baukosten Kanalisation CHF 370'000.00 408'621.10 38'621.10 

 
Baukosten total für Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012: 

Kostengliederung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Strassenbau CHF 790'000.00 735'697.65 -54'302.35 

Wasser CHF 355'000.00 304'018.15 -50'981.85 

Kanalisation CHF 370'000.00 408'621.10 38'621.10 

Baukosten total Brutto CHF 1'515'000.00 1'448'336.90 -66'663.10 

     

Subventionen CHF -71'250.00 -66'577.30 4'672.70 

Perimeterbeiträge CHF 0.00 -27'031.65 -27'031.65 

Baukosten total Netto CHF 1'443'750.00 1'354'727.95 -89'022.05 
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Die Baukosten des Baukredites sind in der Investitionsrechnung vorgesehen. Die Ge-
samtbruttokosten der Bauabrechnung des Baukredites betragen CHF 1'448'336.90 und 
unterschreiten damit das Total der gesprochenen Kredite (CHF 1'515'000.00) um 4.4%. 
Dies entspricht Minderkosten in Höhe von CHF 66'663.10. 
 
Die Nettobaukosten belaufen sich auf CHF 1'354'727.95. 

V.  

NPK 111: 

Mehrkosten sind aufgrund des notwendigen Pressvortriebes beim An-
schluss an den Verbandskanal (ca. CHF 35'000.00) sowie dem neuen 
Anschluss der Parzelle GB Nr. 1151 (CHF 31'720.00) entstanden. Gleich-
zeitig sind Sammelrechnungen von NPK 112 und NPK 113 auf NPK 111 
gebucht worden. 

NPK 131: 
Deutliche Minderkosten aufgrund des Submissionserfolgs durch den lau-
fenden Wettbewerb. Dies trotz zusätzlicher Erschliessung der Parzelle 
GB Nr. 1151 mit Kosten in Höhe von CHF 21'715.65. 

NPK 113, 123, 143: UVG wurde nur geringfügig in Anspruch genommen. 

NPK 132: Zusätzlicher Aufwand zu Instandstellung Parkplatz Kindergarten. 

NPK 141, 144: Ist im NPK 142 enthalten - gesamthaft Minderkosten. 

 
Erwägungen 
 
a) Trotz den begründeten Mehrkosten bei der Sanierung der Kanalisation und beim Strassen-

bau wurde der bewilligte Kredit um CHF 66'663.10 bzw. 4.4% unterschritten. Mit der Sanie-
rung der Werkleitungen im Quartier Burgacker konnte ein wichtiges Sanierungsprojekt un-
serer Gemeinde positiv abgeschlossen werden.  

 
b) Der Stadtrat dankt allen Beteiligten für das Engagement im Sinne der Stadt sowie für den 

pflichtbewussten Umgang der finanziellen Mittel. 
 

 
 
VI. Empfehlungen des Stadtrates 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte 
 
Der Stadtrat hat mit dem Projekt das ganze Quartier soweit im Bereich Strasse und Werkleitun-
gen saniert. Die Begegnungszone wertet das Quartier deutlich auf und wird von dem Quartier ge-
schätzt. Wir empfehlen die Genehmigung der Bauabrechnung, welche mit einer Baukostenunter-
schreitung des Bruttokredites von total CHF 66'663.10 abschliessen. Die reinen Nettobaukosten 
inklusiv der Berücksichtigung der eingegangenen Subventionen und Perimeterbeiträge von 
Grundeigentümern belaufen sich auf CHF 1'354'727.95. 
 
 
 
 
 
 Freundliche Grüsse 
 
Stein am Rhein, 19. Februar 2021 STADTRAT STEIN AM RHEIN 
 
 
 
 Corinne Ullmann Ernst Bühler 
 Stadtpräsidentin Stadtschreiber 



Geschäftsprüfungskommission 
Rathausplatz 1 
8260 Stein am Rhein Stein am Rhein, 01. Mai 2021 

 
 
 
 
 

Einwohnerrat Stein am Rhein 
 

Einwohnerratspräsidentin 
Frau Conné Dean 

 
 
 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur Bauabrechnung 
Burgackerstrasse, Strassen- und Werkleitungssanierung 

 
Allgemein 
An der Sitzung zwischen der Geschäftsprüfungskommission und Vertretern Stadtrat/Bauverwaltung 
wurde die Bauabrechnung “Burgackerstrasse, Strassen- und Werkleitungssanierung” im 
Detail besprochen. Die Abrechnung ist in allen Punkten korrekt und nachvollziehbar. 

 
 
Details 

Der lange Zeitraum zwischen Projektabschluss und Bauabrechnung (ca. 2 Jahre) ist sehr 
suboptimal. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Stadtrat aus Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit, Bauabrechnungen zeitnah abzuschliessen sowie bei lang andauernden 
Projekten sowie Grossprojekten (finanziell) eine Zwischenabrechnung dem Einwohnerrat als 
Orientierung abzugeben. 

Die Mehrausgaben im Bereich Tiefbauarbeiten (Pressvortrieb anstelle konventioneller Bauweise) 
sind erklärbar aufgrund Rücksichtnahme der schützenswerten Bäume und ersparte somit die 
Öffnung und Neuasphaltierung der Strasse. 

Leider konnte der Zusammenschluss mit der Wasserversorgung von Eschenz mit diesem Projekt 
(wie ursprünglich geplant und beantragt) nicht realisiert werden. 

 

Empfehlung 
Bei unserer Kontrolle der Bauabrechnung sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Bauabrechnung nicht den buchhalterischen und gesetzlichen 
Grundlagen entspricht. 

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Bauabrechnung 
“Burgackerstrasse, Strassen- und Werkleitungssanierung” zu genehmigen. 

 
 
Freundliche Grüsse 

Geschäftsprüfungskommission Stein am Rhein 

 
 
 

Tamara Pompeo Werner Käser 
Präsidentin       Aktuar 



Auszug aus dem Protokoll  
Stadtrat Stein am Rhein 
Sitzung vom 24. Februar 2021 

 
 

 

Beschluss Nr. 63 

00.35.010 BAU, Tiefbau, Gemeindestrassen und -plätze 
00.35.015 BAU, Tiefbau, Kanalisationen 
00.50.020 BAU, Wasserversorgung, Wasserversorgung 

Bauabrechnung: Werkleitungs- und Strassensanierung Burgacker 
 

 

Sachverhalt 
 
A) Am 17.06.2012 stimmten die Stimmberechtigten dem Kredit in Höhe von CH 1'515'000 zur 

Werkleitungs- und Strassensanierung des Burgackerquartiers zu. Nach Abschluss der Arbeiten 
liegt nun die Bauabrechnung inkl. Berücksichtigung der ausgezahlten Subventionsbeiträge vor. 

 
 Folgende Kredite werden abgerechnet: 
 

I. Kredite 
a) Planungskredit, SR-Beschluss Nr. 36 vom 26.01.2011: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 10'800.00 CHF 9'000.00 CHF 5'500.00 CHF 25'300.00 

 
b) Planungskredit, SR-Beschluss Nr. 37 vom 26.01.2011: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 0.00 CHF 7'500.00 CHF 2'000.00 CHF 9'500.00 

 
c) Planungskredit, SR-Beschluss Nr. 164 vom 09.05.2012: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 0.00 CHF 18'000.00 CHF 0.00 CHF 18'000.00 

 
d) Planungskredit, SR-Beschluss Nr. 166 vom 09.05.2012: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 5'100.00 CHF 3'100.00 CHF 2'300.00 CHF 10'500.00 

 
e) Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012: 

Strasse Kanalisation Wasser Total 

CHF 790'000.00 CHF 370'000.00 CHF 355'000.00 CHF 1'515'000.00 

 
 

II. Bauabrechnung 

 
a) Abrechnung Planungskredit SR-Beschluss Nr. 36 vom 26.01.2011: 

Kostengliederung Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Strasse Projektierung CHF 10'800.00 10'800.00 0.00 

Kanalisation Projektierung CHF 9'000.00 9'000.00 0.00 

Wasser Projektierung CHF 5'500.00 5'500.00 0.00 

Baukosten total CHF 25'300.00 25'300.00 0.00 

 
b) Abrechnung Planungskredit SR-Beschluss Nr. 37 vom 26.01.2011: 

Kostengliederung Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Kanalisation Projektierung CHF 7'500.00 7'500.00 0.00 

Wasser Projektierung CHF 2'000.00 0.00 -2'000.00 

Baukosten total CHF 9'500.00 7'500.00 -2'000.00 
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c) Abrechnung Planungskredit SR-Beschluss Nr. 164 vom 09.05.2012: 

Kostengliederung Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Kanalisation Projektierung CHF 18'000.00 14'600.00 -3'400.00 

Baukosten total CHF 18'000.00 14'600.00 -3'400.00 

 
d) Abrechnung Kredit für Bauherrenvertretung SR-Beschluss Nr. 166 vom 09.05.2012: 

Kostengliederung Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Strasse Bauherrenvertr. CHF 5'100.00 4'977.40 -122.60 

Kanalisation Bauherrenvertr. CHF 3'100.00 3'035.05 -64.95 

Wasser Bauherrenvertr. CHF 2'300.00 2'237.55 -62.45 

Baukosten total CHF 10'500.00 10'250.00 -250.00 

 
e) Abrechnung Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012:  
Strasse 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 131 Tiefbauarbeiten CHF 665'500.00 605'907.45 -59'592.55 

NPK 132 Diverses CHF 75'800.00 102'794.55 26'994.55 

NPK 133 
Techn. 
Bearbeitung 

CHF 48'700.00 26'995.65 -21'704.35 

Baukosten Strasse CHF 790'000.00 735'697.65 -54'302.35 

 
Wasserversorgung Hauptleitungen 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 121 Tiefbauarbeiten CHF 105'000.00 105'391.40 391.40 

NPK 132 Leitungsbau CHF 150'000.00 140'620.85 -9'379.15 

NPK 133 Diverses CHF 15'000.00 5'306.75 -9'693.25 

NPK 124 
Techn. 
Bearbeitung 

CHF 15'000.00 12'184.30 -2'815.70 

Baukosten Wasserversorgung CHF 285'00.00 263'503.30 -21'496.70 

 
Wasserversorgung Hausanschlüsse 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 141 Tiefbauarbeiten CHF 30'000.00 0.00 -30'000.00 

NPK 142 Leitungsbau CHF 30'000.00 39'951.90 9'951.90 

NPK 143 Diverses CHF 5'000.00 247.25 -4'752.75 

NPK 144 
Techn. 
Bearbeitung 

CHF 5'000.00 315.70 -4'684.30 

Baukosten 
Wasserversorgung 
Hausanschlüsse 

   70'000.00 40'514.85 -29'485.15 

Baukosten Total 
Wasserversorgung  

          

Baukosten Wasser-Hausanschlüsse CHF 355'00.00 304'018.15 -50'981.85 

 
Kanalisation 

Kostenart Beschreibung  Kredit Ausgaben Abweichung 

NPK 111 Tiefbauarbeiten CHF 195'000.00 286'260.40 91'260.40 

NPK 112 Kanalarbeiten CHF 132'000.00 88'755.10 -43'244.90 

NPK 113 Diverses CHF 23'000.00 3'705.60 -19'294.40 

NPK 114 
Techn. 
Bearbeitung 

CHF 20'000.00 29'900.00 9'900.00 

Baukosten Kanalisation CHF 370'000.00 408'621.10 38'621.10 
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Baukosten total für Baukredit der Volksabstimmung vom 17.06.2012: 

Kostengliederung  Kredit Ausgaben Abweichung 

Strassenbau CHF 790'000.00 735'697.65 -54'302.35 

Wasser CHF 355'000.00 304'018.15 -50'981.85 

Kanalisation CHF 370'000.00 408'621.10 38'621.10 

Baukosten total CHF 1'515'000.00 1'448'336.90 -66'663.10 

Subventionen CHF -71'250.00 -66'577.30 4'672.70 

Perimeterbeiträge CHF 0 -27'031.65 -27'031.65 

Baukosten total CHF 1'443'750.00 1'354'727.95 -89'022.05 

 
 Die Baukosten im Betrag von CHF 1'515'000.00 sind in der Investitionsrechnung vorgesehen. 

Mit Minderbeitragen in Höhe von CHF 89'022.05 aus dem Quartierplan Burgacker schliesst das 
Bauprojekt mit effektiven Baukosten von CHF 1'354'727.95 ab. 

 

III. Begründung Mehr-und Minderkosten (Baukredit Volksabstimmung) 

NPK 111: 
Mehrkosten sind aufgrund des notwendigen Pressvortriebes beim 
Anschluss des Hauptkanals entstanden. 

NPK 112: Rückstellungen für die Groberschliessung GB 1151. 

NPK 131: Submissionserfolg durch den laufenden Wettbewerb. 

NPK 113, 123, 143: UVG wurde nur geringfügig in Anspruch genommen. 

NPK 132: Zusätzlicher Aufwand zu Instandstellung Parkplatz Kindergarten. 

NPK 141, 144: Ist im NPK 142 enthalten - gesamthaft Minderkosten. 

 
 

Erwägungen 
 
a) Trotz den begründeten Mehrkosten bei der Sanierung der Kanalisation und beim Strassenbau 

wurde der bewilligte Kredit um CHF 89'022.05 bzw. 2.5% unterschritten. Mit der Sanierung der 
Werkleitungen im Quartier Burgacker konnte ein wichtiges Sanierungsprojekt unserer 
Gemeinde positiv abgeschlossen werden.  

 
b) Der Stadtrat dankt allen Beteiligten für das Engagement im Sinne der Stadt sowie für den 

pflichtbewussten Umgang der finanziellen Mittel. 
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Beschluss 
 
1. Die vorliegende Bauabrechnung des am 17.06.2012 von den Stimmberechtigten bewilligten 

Baukredits mit Baukosten im Betrag von CHF 1'515'00.00 und mit einer Kostenunterschreitung 
von CHF 89'022.05 wird genehmigt. 

 
2. Die 5 Bauabrechnungen der Planungskredite von 26.01.2011, 09.05.2012, 17.06.2012 werden 

in vorliegender Form von Stadtrat genehmigt. 
 
3. Die Stadtkanzlei wird beauftragt, die Bauabrechnung dem Einwohnerrat zur Genehmigung 

weiterzuleiten. 
 
4. Mitteilung an 
 

mit Protokollauszug per E-Mail: 

 Büro Einwohnerrat, Präsidentin 

 Geschäftsprüfungskommission, Präsident 

 Werkreferent 

 Bereichsleiter Bau 

 Bereichsleiterin Finanzen 

 Ablage 

 
 
 
 
NAMENS DES STADTRATES 
 

 
 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
 
 
 
versendet am 26. Februar 2021  
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