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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 18. Oktober 2023 

 

 

Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für 

den Aussenraum 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung des Zusatzkredits von CHF 145'000.00 für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. 

Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum 
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2. Ausgangslage 

Die Steiner Stimmberechtigten haben sich am 12. März 2023 deutlich für die Sanierung des 

Schulhauses Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum ausgesprochen. Mit 71.1 

Prozent Ja-Stimmen haben die Steiner Stimmberechtigten ein deutliches Bekenntnis zur Bildung 

abgegeben. Sie sind bereit, in die Bildung zu investieren und für die Kinder eine moderne Infrastruktur 

und einen kinderfreundlichen Begegnungsort zu schaffen. 

Die Arbeitsgruppe Sanierung Schulhaus Schanz und Pausenplatz hat daraufhin intensiv das Bauprojekt 

erarbeitet. Im Anschluss konnte das Baubewilligungsverfahren gestartet werden. Mit der Erarbeitung des 

detaillierten Bauprojekts erfolgten auch die Unternehmerausschreibungen gemäss den Anforderungen des 

öffentlichen Beschaffungswesens. 

3. Kostenübersicht 

Die Kostenübersicht präsentiert sich nach Berücksichtigung der gebundenen Mehrkosten, der erfolgten 

Teuerung und der Mehrwertsteuererhöhung auf 8.1 % sowie der bestellerseitigen zusätzlichen 

Aufwendungen wie folgt: 

Beschrieb Baukredit 
inkl. MWST 

in CHF 

Baukredit 
inkl. MWST 8.1 % 

teuerungsbereinigt 

in CHF 

Kostenvoranschlag 
inkl. MWST 8.1 % 

teuerungsbereinigt 

in CHF 

Sanierung Schulhaus 

Schanz 

5'750'000.00 6'007'981.20 6'405'566.03 

Differenz 397'584.84 

Aufwertungsmassnahmen 

Aussenraum 

580'000.00 606'022.45 656'075.12 

Differenz 50'052.66 

Provisorium 785'000.00 820'220.04 586'749.50 

Differenz -233'470.54 

Rundung/Reserve 85'000.00 88'813.64  

Total 7'200'00.00 7'523'037.33 7'648'390.65 

Reserven inkludiert 

(Schulhaus, Aussenraum 

und Provisorium) 

468'000.00 

(Rundungsdifferenz) 

474'559.00 474'559.00 

Die Mehrkosten in den einzelnen Bereichen setzen sich wie folgt zusammen: 

Sanierung Schulhaus Schanz 

Mehrkosten (gebunden) Betrag in CHF 

Zusatzaufwendungen Baumeisterarbeiten 1) 172'960.00 

Fenster Innenrollos (Blendschutz) und Folie bei Dachfenstern 2) 54'050.00 

Garderobeneinbauten 21'620.00 

Zwischentotal 248'630.00 
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Bestellungsänderungen Betrag in CHF 

Wandtafel von zwei Standorten bedienbar 3'783.50 

Diverse Änderungen Sanitär 3) 54'653.20 

Magnetfarbe bei Täfer 11'350.50 

Magnetische Schrankfronten 4'086.18 

Wiedermontage alte Wandtafeln (anstelle Entsorgung) 5'448.24 

Zwischentotal 79'321.62 

Total Mehrkosten 327'951.62 

Kostenungenauigkeit diverse Konten 69'633.22 

Differenzbetrag Kostenvoranschlag zu Baukredit 397'584.84 

Aufwertungsmassnahmen Aussenraum 

Mehrkosten (gebunden) Betrag in CHF 

Erstellung Chaussierung (427m2 zu 160 m2) 10'101.95 

Staketenzaun Holz auf Mauer verschraubt (Denkmalpflege) 10'118.16 

Zwischentotal 20'220.11 

Bestellungsänderungen Betrag in CHF 

Randabschlüsse 4) 34'159.60 

Metallbauarbeiten abschliessbarer Velobereich 13'512.50 

Feuerstelle 1'081.00 

Waldspielgerät 12'972.00 

Mobiler Basketballkorb (2 Stk.) 3'459.20 

Zwischentotal 65'184.30 

Total Mehrkosten 85'404.41 

Kostenungenauigkeit diverse Konten -35'351.75 

Differenzbetrag Kostenvoranschlag zu Baukredit 50'052.66 
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Provisorium 

Mehr-/Minderkosten (gebunden) Betrag in CHF 

Vergabeerfolg Submission -212'231.65 

Gerüst als Reserveposition 10'810.00 

Bewilligung und Bauherrenvertretung 10'810.00 

Reserven 10'810.00 

Zwischentotal -179'801.65 

Bestellungsänderungen Betrag in CHF 

- 0.00 

Zwischentotal 0.00 

Total Mehrkosten -179'801.65 

Kostenungenauigkeit diverse Konten -53'668.89 

Differenzbetrag Kostenvoranschlag zu Baukredit -233'470.54 

Zusammenfassung 

Bestellungsänderungen 144'505.93 

Bilanz gebundene Mehrkosten samt Kostenungenauigkeiten 69'661.03 

Differenzbetrag Kostenvoranschlag zu Baukredit 214'166.96 

Kommentare 

1) Um die Radonbelastung zu senken, muss das gesamte Erdgeschoss mit einer neuen 

Betonbodenplatte versehen werden. Dadurch werden eine grösserer Anzahl Unterfangungen 

notwendig. Aufgrund bauphysikalischer Anforderungen muss der Liftschacht neu in Ortsbeton 

erstellt werden. 

2) Aufgrund denkmalpflegerischer Auflagen an der Fassade sind an Fenstern Innenrollos 

(Blendschutz) und bei Dachfenstern Folien erforderlich. 

3) Die alten, zu kleinen Tröge werden durch breitere Schulwandbrunnen mit neu zwei Mischer 

ersetzt. Es werden ausreichend Lavabos in jedem Unterrichtsraum eingebaut, um eine 

fachübergreifende Nutzung aller Räume zu ermöglichen. Mit dem Einbau von mehreren Armaturen 

wird ausserdem der Zeitaufwand beim, seit Corona mehrmals täglich üblichen, Händewaschen 

verkürzt.  

4) Die Oberflächenwechsel (von Rasen zu Chaussierung, von Chaussierung zu Belag usw.) sollen mit 

Stahl-Stellriemen erstellt werden (vereinfachte Pflege). 
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Die zusätzlichen Mehrkosten betragen gesamthaft CHF 214'166.96. Davon sind CHF 69'661.03 

gebunden (Mehrkosten und Kostenungenauigkeiten). D.h. die Aufwendungen sind nicht frei bestimmbar 

und notwendig für die Sanierung des Schulhauses Schanz samt Aussenraum. Die restlichen Mehrkosten 

in Höhe von CHF 144'505.93 sind aufgrund von Bestellungsänderungen erfolgt. Alle aufgeführten 

Kosten beruhen auf detaillierten Offerten und sind somit kostengenau. Die Budgetierung durch das 

Planungsbüro erfolgte ohne MWST, die hier aufgezeigten Beträge sind jeweils inklusiv MWST. Dadurch 

ergeben sich kleine Rundungsdifferenzen im Rappenbereich in den oben aufgeführten Tabellen. 

Die bestehenden Reserven in Höhe von CHF 474'559.00, die für die Sanierung des Schulhauses Schanz 

inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum vorgesehen sind, sollen unverändert belassen 

werden. Diese werden benötigt, um während der Bauphase selbst rasch reagieren zu können. 

Die Mehrkosten von CHF 144'505.93 unterstehen einem Zusatzkredit gemäss dem 

Finanzhaushaltsgesetz FHG, da Bestellungsänderungen unabhängig der Gesamtkosten zu bewilligen 

sind. Art. 21 FHG hält dazu fest: «Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der 

bewilligte Verpflichtungskredit überschritten wird, ist vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen ohne 

Verzug ein Zusatzkredit einzuholen. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über den Exekutivkredit.». 

Die Zuständigkeit für die Genehmigung des Zusatzkredits richtet sich nach der Höhe der Überschreitung. 

Mit CHF 145'000.00 fällt der Zusatzkredit in die Finanzkompetenz des Einwohnerrats. 

4. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat empfiehlt Ihnen, dem Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. 

Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum von CHF 145'000.00 zuzustimmen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 



   EINWOHNERRAT STEIN AM RHEIN 
 
 

Einwohnerrätliche Kommission 

Soziales, Gesundheit, Betreuung, Bildung, Kultur, Wirtschaft: SGBBKW 

 

Vorsitz: Christoph Stamm 
Mitglieder: Conné Dean, Ruth Metzger, Roman Suter 
 

 
Bericht und Antrag zum “ Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus 
Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“.  
 

 

Die Kommission SGBBKW konnte die Vorlage „Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus 

Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“ ausführlich an der Sitzung 

vom 06.11.2023 mit den Stadträten Ulrich Böhni und Christian Gemperle diskutieren. Die 

beiden Stadträte hatten die SGBBKW auch über den aktuellen Planungsstand informiert, 

was nicht Bestand der Vorlage und des Berichtes ist.  

 

Die Mehrkosten von CHF 214‘166.96 entsprechen auf den MWST und Baukosten-

teuerung bereinigten bewilligten Kredit von CHF 7‘523‘037.33 gerade noch 2,85 %, wovon 

CHF 144‘505.93 auf Bestelländerungen (1.92%) fallen. 

 

Die Merkosten sind nachvollziehbar und konnten auch detailliert begründet werden. Die 

Bestelländerungen im Inneren des Gebäudes sowie im Aussenbereich erscheinen der 

Kommission als zweckmässig und sinnvoll für den Schulbetrieb. Es ist erfreulich, dass auf 

Wünsche der Lehrer- und Schülerschaft in der Ausarbeitung des Bauprojekts 

eingegangen wurde. Sind es auch sie, die nach Abschluss des Projekts das sanierte 

Schulhaus nutzen dürfen. 

 

Die Kommission ist über die Kostengenauigkeit aus dem Vorprojekt bis zum heutigen 

Planungstand erfreut und hofft, dass diese über die weiteren Projektphasen bis zum 

Abschluss der Bauarbeiten eingehalten werden kann. Zuversichtlich stimmt die 



Kommission, dass die Reserven von CHF 474‘559.00 noch nicht verplant sind. 

 

Antrag: 

Die Kommission beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, dem „Zusatzkredit für die 

Sanierung Schulhaus Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“ 

zuzustimmen und dankt Ulrich Böhni und Christian Gemperle für die transparenten und 

gut erklärten Aufstellungen in der Vorlage.  
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