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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 18. Oktober 2023 

 

 

Bauabrechnung: Sanierung der Schiffländi und die Erstellung des hindernisfreien 

Zugangs zu den Schiffen 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung über die Bruttokosten von CHF 2'704'425.86 für den Baukredit 

der Sanierung der Schiffländi und die Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Am 22. September 2019 stimmten die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Stein am Rhein dem 

Baukredit für die Sanierung der Schiffländi und die Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen 

über CHF 2'500'000.00 zu. Der Baukredit sah folgende bauliche Massnahmen vor: 

Positionen CHF 

Hindernisfreier Zugang 570'000.00 

Infogebäude Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) inkl. 

Anschlüsse aussen 
400'000.00 

Platz und Umgebung 620'000.00 

Infrastrukturanlagen 335'000.00 

Reserve 250'000.00 

Honorare 325'000.00 

Gesamtkredit (Brutto inkl. MWST) 2'500'000.00 

Nach Projektbearbeitung und Erhalt der kantonalen Baubewilligung wurde festgestellt, dass Mehrkosten 

gegenüber den bewilligten Baukosten für die Sanierung des URh-Gebäudes aufgrund von 

energietechnischen Auflagen Mehrkosten in Höhe von CHF 248'000.00 entstehen werden. Der Stadtrat 

genehmigte mit Beschluss vom 12. Februar 2020 den Nachtragskredit in Höhe von CHF 248'000.00 als 

gebundene Ausgabe. 

Positionen CHF 

Hindernisfreier Zugang 570'000.00 

Infogebäude URh inkl. Anschlüsse aussen 648'000.00 

Platz und Umgebung 620'000.00 

Infrastrukturanlagen 335'000.00 

Reserve 250'000.00 

Honorare 325'000.00 

Gesamtkredit (Brutto inkl. MWST) mit gebunden Mehrkosten URh 2'748'000.00 
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Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Positionen Baukredit Baukosten Differenz 

  CHF CHF CHF 

Hindernisfreier Zugang 570'000.00 630'139.90 60'139.90 

Infogebäude URh inkl. Anschlüsse aussen 648'000.00 701'508.92 53'508.92 

Platz und Umgebung 620'000.00 846'415.30 226'415.30 

Infrastrukturanlagen 335'000.00 244'598.20 -90'401.80 

Reserve 250'000.00 87'465.49 -162'534.51 

Honorare 325'000.00 194'298.05 -130'701.95 

Gesamtkredit (Brutto inkl. MWST) 2'748'000.00 2'704'425.86 -43'574.14 

Der Stiftungsrat der Jakob und Emma Windler-Stiftung genehmigte bereits am 1. Februar 2017 für das 

Projekt folgende Beiträge: 

– CHF 75'000.00 Planungskosten (Restliche Projektkosten im Baukredit) 

– CHF 500'000.00 Hindernisfreier Zugang zu den Schiffen 

– CHF 500'000.00 mutmassliche Kosten Mauersanierung (volle Kostenübernahme) 

Mit Beschluss vom 3. Juli 2019 genehmigte der Stiftungsrat dann basierend auf der eingereichten 

Projektstudie für die Aufwertung und Sanierung Rheinufer Schiffländi aus Anlass des 30-jährigen 

Bestehens der Jakob und Emma Windler-Stiftung einen Rahmenkredit über CHF 13'200'000.00 (ohne 

Werkleitungskosten), befristet auf Ende Jahr 2025. In diesem Rahmen genehmigte der Stiftungsrat neu 

CHF 2'265’000.00 für das Teilprojekt 1, ohne Werkleitungen. Das Teilprojekt 1 enthält den 

hindernisfreien Zugang zu den Schiffen, den Abbruch des Hafengebäudes sowie die Sanierung Suumetzg 

als Ersatzbau. Ebenfalls hat der Stiftungsrat an seiner Sitzung vom 16. April 2020 die Übernahme von 

50 % der Mehrkosten im Zusammenhang mit dem URh-Gebäude zugesichert. 

Beiträge Dritter (mutmasslich aufgrund der zugesicherten Beiträge) CHF 

Beitrag an Baukosten am hindernisfreien Zugang 2'265'000.00 

Beitrag an Mehrkosten URh Gebäude 124'000.00 

Gesamt Beiträge (Brutto inkl. MWST) gerundet 2'389'000.00 

 

Nettoinvestitionen CHF 

Baukosten total 2'704'425.86 

Beiträge Dritter 2'389'000.00 

Gesamt Beiträge (Netto inkl. MWST) gerundet 315'425.86 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung für den Baukredit der Sanierung der Schiffländi und 

die Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen zur Genehmigung und empfiehlt, die 

Bauabrechnung in der Höhe von CHF 2'704'425.86 mit Mehrkosten von CHF 204'425.86 gegenüber 

dem bewilligten Baukredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 



 
Geschäftsprüfungskommission 
Rathausplatz 1 
8260 Stein am Rhein 

 

 
 
 
 
Frau Waltraud Zepf Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat 
 
 
 
Stein am Rhein, 23. Januar 2024 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur «Abrechnung Pla-
nungskredit des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen (öffentlicher Ver-
kehr) an der Schiffländi» und zur Bauabrechnung «Sanierung der Schiff-
ländi und die Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen» 
 

Am 7. April 2017 genehmigte der Einwohnerrat den Planungskredit für den hindernisfreien Zugang 
zu den Schiffen an der Schiffländi über CHF 359'000.00 

Die Stimmbevölkerung von Stein am Rhein hat am 22. September 2019 dem Baukredit zur Sanie-
rung Schiffländi und der Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen zugestimmt. Mit 
der Projektierung und den energietechnischen Auflagen, welche mit der Baubewilligung gefordert 
wurden, musste am 12.Februar 2020 ein Nachtragskredit in der Höhe von CHF 248'000.00 bean-
tragt werden, der durch den Stadtrat genehmigt wurde.  

Der Baukredit mit dem Nachtragskredit betrifft folgende Bereiche: 

• hindernisfreier Zugang zu den Schiffen  

• Platz und Umgebung 

• Sanierung Suumetzg 

Ein Dank geht an die Jakob und Emma Windler-Stiftung, welche einen grossen Betrag an den Sa-
nierungskosten übernimmt. (siehe Vorlage) 

Am 27. November 2023 hat die GPK die Abrechnung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen 
an der Schiffländi sowie die Bauabrechnung Sanierung Schiffländi und die Erstellung des hinder-
nisfreien Zugangs zu den Schiffen mit dem Finanzreferenten diskutiert und geprüft. 

Mit dem Rahmenkredit (befristet auf Ende Jahr 2025) von CHF 13'200'000.00 soll das Projekt Auf-
wertung und Sanierung Rheinufer Schiffländi, neu aufgegleist werden, was eine Abrechnung der 
getätigten Schritte mit sich bringt. 

In der Bauabrechnung Sanierung Schiffländi inkl. hindernisfreiem Zugang zu den Schiffen wurden 
die verschiedenen Einzelprojekte übersichtlich dargestellt. Der ursprünglich durch die Stimmbevöl-
kerung genehmigte Kredit von CHF 2'500'000 wurde dabei um CHF 204'425.86 überschritten 

Diese Überschreitung leitet sich aus einer in der ursprünglichen Planung nicht erwarteten Auflagen 
energietechnischer Natur bei der Sanierung des URh-Gebäudes her. 

Bei unserer Kontrolle der Abrechnung des Planungskredites sowie der Bauabrechnung sind wir auf 



keine Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die beiden Abrechnungen 
nicht den buchhalterischen und gesetzlichen Grundlagen.,. entsprechen. 

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat: 

Die Abrechnung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen (öffentlicher Verkehr) an der 
Schiffländi in der Höhe von CHF 357'762.22 mit Minderkosten von CHF 37'237.78 

und die Bauabrechnung: Sanierung der Schiffländi und die Erstellung des hindernisfreien 
Zugangs zu den Schiffen in der Höhe von CHF 2'704'425.86 mit Mehrkosten von CHF 
204'425.86 

zu genehmigen. 

Freundliche Grüsse 
Geschäftsprüfungskommission Stein am Rhein 

~leb ~.:§:zf-
Präsidentin Aktuarin 
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