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Stein am Rhein, 21. Februar 2024 

 

 

Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung im Rosenberg 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung über die Bruttokosten von CHF 223'635.70 für den Ersatz der 

Wasserleitung im Rosenberg 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Der Einwohnerrat genehmigte am 8. Mai 2015 den Baukredit für den Ersatz der Wasserleitung und der 

Kanalsanierung im Rosenberg, Abschnitt Bahnhofstrasse - Kaltenbacherstrasse, in Höhe von 

CHF 145'000.00. 

Nach der Offertauswertung vom 11. August 2022 resultierten Mehrkosten von CHF 17'000.00 

gegenüber dem Baukredit vom 8. Mai 2015. Die Ausschreibung erfolgte im Einladungsverfahren mit drei 

Unternehmern. Die Mehrkosten resultierten aus der Materialteuerung der Wasserleitung und dem 

zusätzlichen Hydranten sowie den beiden zusätzlichen Schächten, welche für die Kanalsanierung im 

Inlinerverfahren erforderlich wurden. Der Stadtrat genehmigte mit Beschluss vom 7. September 2022 

mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 17'000.00 als gebundene 

Ausgabe für den Ersatz der Wasserleitung und für die Sanierung der Kanalisation im Rosenberg, 

Abschnitt Bahnhofstrasse - Kaltenbacherstrasse. 

Baukredit Ersatz Wasserleitung im Rosenberg 

Baukredit vom 8. Mai 2015 CHF 145'000.00 

Exekutivkredit vom 7. September 2022 CHF 17'000.00 

Gesamtkredit CHF 162'000.00 

Während der Bauausführung haben die unvorhersehbaren Ereignisse hinsichtlich der Lage und des 

Zustands der alten Wasserleitung sowie die daraus resultierenden Massenahmen zu einer Erhöhung der 

Baukosten geführt. Der Ersatz der Wasserleitung musste neu projektiert und in Total drei Etappen 

ausgeführt werden. Aus der Projektänderung resultierten folgende Massnahmen: 

‒ Etappe 2.1 (Mitte): neue Etappe, mittels Berstlining wurde die neue Leitung in die alte Leitung 

eingezogen. 

‒ Etappe 2.2 (Ost): neue Etappe, mittels offener Grabenbauweise musste in einem Kombigraben 

Wasser/Elektrizitätswerk die Wasserleitung verlegt werden. 

‒ Aufgrund der umfangreichen Werkleitungssondagen und des neuen Kombigrabens 

Wasser/Elektrizitätswerk, musste in der Etappe 2.2 der Belag auf der gesamten Strassenbreite 

erneuert werden (Verhinderung Flickenteppich), das EKS hat gemäss Grabenteiler einen Teil der 

Belagskosten übernommen. 

Der Stadtrat genehmigte mit Beschluss vom 12. Juli 2023 einen Nachtragskredit in Höhe von 

CHF 58'000.00 als gebundene Ausgabe für den Ersatz der Wasserleitung und für die Sanierung der 

Kanalisation im Rosenberg, Abschnitt Bahnhofstrasse - Kaltenbacherstrasse. 

Baukredit Ersatz Wasserleitung im Rosenberg 

Baukredit vom 8. Mai 2015 CHF 145'000.00 

Exekutivkredit vom 7. September 2022 CHF 17'000.00 

Exekutivkredit vom 12. Juli 2023 CHF 58'000.00 

Gesamtkredit CHF 220'000.00 
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Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Baukostenabrechnung Ersatz Wasserleitung im Rosenberg 

Gesamtkredit CHF 220'000.00 

Baukosten CHF 223'635.70 

Mehrkosten CHF 3'635.70 

Prozentuale Mehrkosten % 1.7 

 

Beiträge Dritte 

Subvention Kantonale Feuerpolizei CHF 11'387.00 

Gesamt Beiträge Dritter CHF 11'387.00 

 

Nettoinvestitionen Ersatz Wasserleitung im Rosenberg 

Baukosten Total CHF 223'635.70 

Beiträge Dritter CHF 11'387.00 

Nettoinvestitionen  CHF 212'248.70 

3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung im Rosenberg zur 

Genehmigung und empfiehlt, die Abrechnung in Höhe von brutto CHF 223'635.70 mit Mehrkosten von 

CHF 3'635.70 gegenüber dem bewilligten Baukredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
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Frau Waltraud-Zepf-Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat  
 
 
Stein am Rhein, 2. Mai 2024 

 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur Bauabrechnung «Ersatz 
Wasserleitung im Rosenberg» 
 
Die GPK Stein am Rhein konnte die Bauabrechnung «Ersatz Wasserleitung im Rosenberg» in 
mehreren Schritten prüfen und den Fragekatalog durch die Werkreferentin beantworten lassen. 
 
Der Ersatz der Wasserleitung war noch der letzte Teil aus den Projekten aus dem Weissbuch 
2014. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ersatz der Wasserleitung über mehrere Jahre 
dauerte. Die entstanden Mehrkosten von CHF 3'635.70, konnten im Detail erläutert und 
begründet werden. 
 

• Die GPK Stein am Rhein empfiehlt, dass bei künftigen Projekten, welche 
Projektänderungen beinhalten und somit zu Mehrkosten führen, eine Information an den 
Einwohnerrat und an die Geschäftsprüfungskommission erteilt werden soll. 
 

• Die GPK Stein am Rhein empfiehlt, dass zukünftige Projekte zeitnah angegangen und 
abgeschlossen werden. (< 9 Jahre) 

 
Empfehlung 
Bei unserer Kontrolle der Bauabrechnung sind wir auf keine Sachverhalte gestossen, aus 
denen wir schliessen müssten, dass die Bauabrechnung nicht den buchhalterischen und 
gesetzlichen Grundlagen entspricht. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Bauabrechnung “Ersatz 
Wasserleitung im Rosenberg” in der Höhe von CHF 223'635.70 mit Mehrkosten von  
CHF 3'635.70 zu genehmigen. 
 
 
 
 
Nicole Lang Waltraud-Zepf-Getto 
Präsidentin Aktuarin 
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