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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 11. September 2024 

 

 

Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und Kanalsanierung an der 

Hoppihoh- und Hohrainstrasse 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und Kanalsanierung an der 

Hoppihoh-  und Hohrainstrasse über die Bruttokosten von CHF 391'883.97 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Der Einwohnerrat genehmigte am 6. März 2015 den Baukredit für den Ersatz der Wasserleitung sowie 

die Strassen- und Kanalsanierung an der Hoppihoh-  und Hohrainstrasse in Höhe von CHF 530'000.00. 

Die Arbeiten wurden im August 2022 abgeschlossen. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Baukostenabrechnung Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und Kanalsanierung an der Hoppihoh-  

und Hohrainstrasse 

Gesamtkredit CHF 530'000.00 

Baukosten CHF 391'883.97 

Minderkosten CHF -138'116.03 

Prozentuale Minderkosten % -26.06 

 

Beiträge Dritter 

Subvention Kantonale Feuerpolizei CHF 28'021.55 

Gesamt Beiträge Dritter CHF 28'021.55 

 

Nettoinvestitionen Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und Kanalsanierung an der Hoppihoh-  und 

Hohrainstrasse 

Baukosten Total CHF 391'883.97 

Beiträge Dritter CHF 28'021.55 

Nettoinvestitionen  CHF 363'862.42 

Die Ausmassreserven in den Massen (Tonnagen) und ein günstiges Pauschalangebot der Unternehmung 

haben insbesondere im Tiefbau zu deutlichen Minderkosten im Vergleich zum Kostenvoranschlag 

geführt. Aufgrund des Pauschalangebots der Unternehmung resultierten Minderkosten für die Bauleitung 

durch den Wegfall der Ausmasskontrolle. Die Abrechnung erfolgte gemäss vorgängig vereinbartem 

Zahlungsplan. Auf eine aufwändige Ausmasskontrolle und Bereinigung zwischen Bauleitung und 

Unternehmung konnte verzichtet werden. Des Weiteren wurden die im Kostenvoranschlag 

eingerechneten Reserven für Unvorhergesehenes nicht erforderlich, die Arbeiten konnten mehrheitlich 

ohne grosse Zusatzaufwendungen realisiert werden. 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und 

Kanalsanierung an der Hoppihoh-  und Hohrainstrasse zur Genehmigung und empfiehlt, die Abrechnung 

in Höhe von brutto CHF 391'883.97 mit Minderkosten von CHF 138'116.03 gegenüber dem bewilligten 

Baukredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 



 
Geschäftsprüfungskommission 
Rathausplatz 1 
8260 Stein am Rhein 

 

 
 
 
 
Frau Waltraud Zepf Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat  
 
 

Stein am Rhein, 15. Oktober 2025 
 
 
 
Bericht  
zur Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung sowie Strassen- und Kanalsanierung 
an der Hoppihoh- und Hohrainstrasse 
 

Die GPK hat die obengenannte Bauabrechnung geprüft und besprochen.  

Einem bewilligten Baukredit von CHF 530'000 stehen effektive Planungs- und Baukosten von CHF 
391'833.97 brutto bzw. CHF 363'862.42 netto (nach Abzug der Subventionen) gegenüber. 

Die Minderkosten von 26.06% sind im Wesentlichen auf ein günstiges Pauschalangebot der ausfüh-
renden Unternehmung zurückzuführen. Dadurch kamen die in der Planung eingebautem Ausmass-
reserven (Tonnagen bei Aushub und Kofferung) nicht zur Anwendung, und seitens der Bauleitung 
konnte auf eine Ausmasskontrolle verzichtet werden. 

Die GPK nimmt erfreut von diesen Minderkosten Kenntnis und ist auch befriedigt darüber, dass die 
Bauabrechnung nach ausgeführter Arbeit innert vertretbarer Frist vorgelegt werden konnte. 

Die GPK empfiehlt dem Einwohnerrat die Genehmigung der Bauabrechnung. 

 

Freundliche Grüsse  
Geschäftsprüfungskommission Stein am Rhein 
 
Die Präsidentin Die Aktuarin 

  
Nicole Lang Waltraud Zepf-Getto 
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