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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 13. November 2024 

 

 

Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung über die Bruttokosten von CHF 261'889.88 für den Ersatz der 

Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Der Einwohnerrat genehmigte am 8. Mai 2015 einen Baukredit für den Ersatz der Wasserleitung und der 

Kanalsanierung Guldifuess, Abschnitt Flurweg beim Tennisplatz-Hohenklingenstrasse, in Höhe von 

CHF 195'000.00. Am 10. Dezember 2021 hat der Einwohnerrat mit der Genehmigung des 

Jahresbudgets 2022 einen weiteren Kredit zur Sanierung der Werkleitungen in Höhe von 

CHF 104'000.00 genehmigt. Die Arbeiten wurden im Juni 2022 abgeschlossen. 

Baukredit Ersatz der Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess, Abschnitt Flurweg beim 

Tennisplatz-Hohenklingenstrasse 

Baukredit vom 8. Mai 2015 CHF 195'000.00 

Baukredit vom 10. Dezember 2021 CHF 104'000.00 

Gesamtkredit CHF 299'000.00 

Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Ersatz der Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess, Abschnitt Flurweg beim Tennisplatz-

Hohenklingenstrasse 

Gesamtkredit CHF 299'000.00 

Baukosten CHF 261'889.88 

Minderkosten CHF -37'110.12 

Prozentuale Minderkosten % -12.41 

 

Beiträge Dritte 

Subvention Kantonale Feuerpolizei CHF 26'289.45 

Gesamt Beiträge Dritter CHF 26'289.45 

 

Nettoinvestitionen Ersatz der Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess, Abschnitt Flurweg 

beim Tennisplatz-Hohenklingenstrasse 

Baukosten Total CHF 261'889.88 

Beiträge Dritter CHF 26'289.45 

Nettoinvestitionen  CHF 235'600.43 

Aufgrund der Minderkosten bei der öffentlichen Beleuchtung, da keine zusätzlichen Kandelaber 

notwendig waren, sowie den Ausmassreserven beim Ersatz der Wasserleitungen und der Sanierung der 

Kanalisationsleitung resultierten Minderkosten in der Höhe von CHF 37'110.12. 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung Ersatz der Wasserleitung und der Kanalsanierung 

Guldifuess zur Genehmigung und empfiehlt, die Abrechnung in Höhe von brutto CHF 261'889.88 mit 

Minderkosten von CHF 37'110.12 gegenüber dem bewilligten Baukredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
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Frau Waltraud-Zepf-Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat  
 
 
Stein am Rhein, 16. Dezember 2024 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur Bauabrechnung «Ersatz Wasser-
leitung und der Kanalisierung Guldifuess» 
 
Die GPK Stein am Rhein konnte die Bauabrechnung «Ersatz Wasserleitung und der Kanalisie-
rung Guldifuess» in mehreren Schritten prüfen und den Fragekatalog durch die Werkreferentin 
beantworten lassen. 
 
Der Ersatz der Wasserleitung und der Kanalsanierung war noch ein letzter Teil aus den Projek-
ten aus dem Weissbuch 2014. Erschwerend kommt hinzu, dass die Arbeiten über mehrere 
Jahre dauerten. Die Abrechnung und deren Minderkosten von CHF 37'110.12 konnten im De-
tail erläutert und begründet werden. 
 
Empfehlung 
Bei unserer Kontrolle der Bauabrechnung sind wir auf keine Sachverhalte gestossen, aus de-
nen wir schliessen müssten, dass die Bauabrechnung nicht den buchhalterischen und gesetzli-
chen Grundlagen entspricht. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Bauabrechnung “Ersatz 
Wasserleitung und der Kanalsanierung Guldifuess” in der Höhe von CHF 261'889.88 mit  
Minderkosten von CHF 37'110.12 zu genehmigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicole Lang Waltraud-Zepf-Getto 
Präsident Aktuar 
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