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Stein am Rhein, 10. September 2025 

 

 

Bauabrechnung Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau 

Industriestrasse 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung über die Bruttokosten von CHF 815'530.00 für die Sanierung 

Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau Industriestrasse. 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Der Einwohnerrat genehmigte am 6. März 2015 einen Baukredit für die Sanierung der Werkleitungen 

und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau der Industriestrasse, in Höhe von CHF 275'000.00. Am 9. April 

2021 hat der Einwohnerrat einen weiteren Kredit zur Sanierung der Werkleitungen in Höhe von 

CHF 570'000.00 genehmigt. Die Arbeiten wurden im August 2024 abgeschlossen. 

Im Rahmen der Bauabrechnung wurden auch die Kosten für das Trottoir innerhalb des Quartierplans 

(Bereich GB-Nr. 953) berücksichtigt. Durch das Ingenieurbüro Holenstein Ingenieure AG wurde in der 

Bauabrechnung vom 30. Mai 2025 der Kostenanteil für den Neubau des Trottoirs mit CHF 19'766.15 

ausgewiesen. 

In der Vereinbarung über die Erschliessung vom 24. Dezember 2021 wurde für die Finanzierung der 

Erschliessungskosten ein Verteilschlüssel entsprechend der Flächenzahlen der beteiligten Grundstücke 

festgelegt. 

Für die Klaiber Immobilien AG und die Einwohnergemeinde Stein am Rhein ergeben sich folgende 

Kostenbeteiligungen am Trottoir Nägelisee: 

Erschliessungsbeiträge Trottoir Quartierplan (Strassenbau) 

Eigentümer Anteil  Beiträge 

Anteil Einwohnergemeinde Stein am Rhein 58.73% CHF 11'608.65 

Anteil Klaiber Immobilien AG 41.27% CHF 8'157.50 

Total Trottoir gemäss Quartierplan inkl. MWST CHF 19'766.15 

Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau Industriestrasse 

Beschreibung   Kredit Ausgaben Abweichung 

Strassenbau CHF 400'000.00 392'529.55 -7'470.45 

Wasser CHF 245'000.00 232'873.35 -12'126.65 

Kanalisation CHF 200'000.00 190'127.10 -9'872.90 

Total Baukosten CHF 845'000.00 815'530.00 -29'470.00 

Begründung der Minderkosten 

Die Minderkosten sind auf eine sorgfältige Planung und die bei der Ausschreibung eingegangenen 

Offerten sowie eine effiziente Projektabwicklung zurückzuführen. Da zudem keine unvorhergesehenen 

Zusatzaufwände anfielen, lagen die Baukosten unter dem bewilligten Kredit. 
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Baukredit Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau Industriestrasse 

Baukredit vom 6. März 2015 CHF 275'000.00 

Nachtragskredit vom 9. April 2021 CHF 570'000.00 

Gesamtkredit CHF 845’000.00 

 

Baukostenabrechnung Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau 

Industriestrasse 

Gesamtkredit CHF 845'000.00 

Baukosten CHF 815'530.00 

Mehr-/Minderkosten CHF -29'470.00 

Prozentuale Mehr-/Minderkosten % -3.49 

 

Beiträge Dritte 

Subvention Kantonale Feuerpolizei CHF 40'976.10 

Erschliessungsbeitrag Trottoir Nägelisee, Einwohnergemeinde Stein 

am Rhein 

CHF 
11'608.65 

Erschliessungsbeitrag Trottoir Nägelisee, Klaiber Immobilien AG CHF 8'157.50 

Gesamt Beiträge Dritter CHF 60'742.25 

 

Nettoinvestitionen Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee sowie Ausbau 

Industriestrasse 

Baukosten Total CHF 815'530.00 

Beiträge Dritter CHF 60'742.25 

Nettoinvestitionen  CHF 754'787.75 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung Sanierung Wasserleitung und Kanalisation Nägelisee 

sowie Ausbau Industriestrasse zur Genehmigung und empfiehlt, die Abrechnung in Höhe von brutto 

CHF 815'530.00 mit Minderkosten von CHF 29'470.00 gegenüber dem bewilligten Baukredit zu 

genehmigen. 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 




