



EINWOHNERRAT STEIN AM RHEIN

Einwohnerrätliche Kommission

Soziales, Gesundheit, Betreuung, Bildung, Kultur, Wirtschaft: SGBBKW

Vorsitz: Christoph Stamm
Mitglieder: Conné Dean, Ruth Metzger, Roman Suter

Bericht und Antrag zum “ Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“.

Die Kommission SGBBKW konnte die Vorlage „Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“ ausführlich an der Sitzung vom 06.11.2023 mit den Stadträten Ulrich Böhni und Christian Gemperle diskutieren. Die beiden Stadträte hatten die SGBBKW auch über den aktuellen Planungsstand informiert, was nicht Bestand der Vorlage und des Berichtes ist.

Die Mehrkosten von CHF 214'166.96 entsprechen auf den MWST und Baukostensteigerung bereinigten bewilligten Kredit von CHF 7'523'037.33 gerade noch 2,85 %, wovon CHF 144'505.93 auf Bestelländerungen (1.92%) fallen.

Die Merkkosten sind nachvollziehbar und konnten auch detailliert begründet werden. Die Bestelländerungen im Inneren des Gebäudes sowie im Aussenbereich erscheinen der Kommission als zweckmässig und sinnvoll für den Schulbetrieb. Es ist erfreulich, dass auf Wünsche der Lehrer- und Schülerschaft in der Ausarbeitung des Bauprojekts eingegangen wurde. Sind es auch sie, die nach Abschluss des Projekts das sanierte Schulhaus nutzen dürfen.

Die Kommission ist über die Kostengenauigkeit aus dem Vorprojekt bis zum heutigen Planungstand erfreut und hofft, dass diese über die weiteren Projektphasen bis zum Abschluss der Bauarbeiten eingehalten werden kann. Zuversichtlich stimmt die

Kommission, dass die Reserven von CHF 474'559.00 noch nicht verplant sind.

Antrag:

Die Kommission beantragt dem Einwohnerrat einstimmig, dem „Zusatzkredit für die Sanierung Schulhaus Schanz inkl. Aufwertungsmassnahmen für den Aussenraum“ zuzustimmen und dankt Ulrich Böhni und Christian Gemperle für die transparenten und gut erklärten Aufstellungen in der Vorlage.