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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 18. Oktober 2023 

 

 

Abrechnung Planungskredit des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen 

(öffentlicher Verkehr) an der Schiffländi 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Abrechnung über die Bruttokosten von CHF 357'762.22 für den Planungskredit 

des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen (öffentlicher Verkehr) an der Schiffländi 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Am 7. April 2017 genehmigte der Einwohnerrat den Planungskredit des hindernisfreien Zugangs zu den 

Schiffen (öffentlicher Verkehr) an der Schiffländi über CHF 395'000.00.  

Positionen CHF 

Planungskredit 395'000.00 

Die Planungsziele waren wie folgt vorgesehen: 

‒ Überarbeitetes Vorprojekt und Bauprojekt für den hindernisfreien Zugang zu den Schiffen und 

Sanierung der Hafenmauer 

‒ Bauprojekte für die Sanierung der Werkleitungen 

‒ Vorprojekt über die Neugestaltung des Platzes der Schiffländi - Wichtiger Bestandteil ist der Abbruch 

des Kioskgebäudes und die Gestaltung des neuen Platzes für die einheimische Bevölkerung sowie 

für den Tourismus 

‒ Konzeptstudie für die Boulevardflächen 

‒ Konzeptstudie über die Konsequenzen der baulichen Massnahmen im Bereich der Schiffländi für 

den Bootshafen Paradiesli 

Mit der Bauabrechnung des Projekts für den hindernisfreien Zugang zu den Schiffen liegt auch die 

Abrechnung für den Planungskredit vor: 

Positionen Planungskredit Planungskosten Differenz 

  CHF CHF CHF 

Hindernisfreier Zugang 395'000.00 357'762.22 -37'237.78 

 

Beiträge Dritter (mutmasslich aufgrund der zugesicherten Beiträge) CHF 

Beitrag an Planungskosten 75'000.00 

 

Nettoinvestitionen CHF 

Baukosten total 357'762.22 

Beiträge Dritter 75'000.00 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Abrechnung für den Planungskredit des hindernisfreien Zugangs zu 

den Schiffen (öffentlicher Verkehr) an der Schiffländi zur Genehmigung und empfiehlt, die Abrechnung in 

der Höhe von CHF 357'762.22 mit Minderkosten von CHF 37'237.78 gegenüber dem bewilligten 

Planungskredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 



 
Geschäftsprüfungskommission 
Rathausplatz 1 
8260 Stein am Rhein 

 

 
 
 
 
Frau Waltraud Zepf Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat 
 
 
 
Stein am Rhein, 23. Januar 2024 
 
 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur «Abrechnung Pla-
nungskredit des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen (öffentlicher Ver-
kehr) an der Schiffländi» und zur Bauabrechnung «Sanierung der Schiff-
ländi und die Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen» 
 

Am 7. April 2017 genehmigte der Einwohnerrat den Planungskredit für den hindernisfreien Zugang 
zu den Schiffen an der Schiffländi über CHF 359'000.00 

Die Stimmbevölkerung von Stein am Rhein hat am 22. September 2019 dem Baukredit zur Sanie-
rung Schiffländi und der Erstellung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen zugestimmt. Mit 
der Projektierung und den energietechnischen Auflagen, welche mit der Baubewilligung gefordert 
wurden, musste am 12.Februar 2020 ein Nachtragskredit in der Höhe von CHF 248'000.00 bean-
tragt werden, der durch den Stadtrat genehmigt wurde.  

Der Baukredit mit dem Nachtragskredit betrifft folgende Bereiche: 

• hindernisfreier Zugang zu den Schiffen  

• Platz und Umgebung 

• Sanierung Suumetzg 

Ein Dank geht an die Jakob und Emma Windler-Stiftung, welche einen grossen Betrag an den Sa-
nierungskosten übernimmt. (siehe Vorlage) 

Am 27. November 2023 hat die GPK die Abrechnung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen 
an der Schiffländi sowie die Bauabrechnung Sanierung Schiffländi und die Erstellung des hinder-
nisfreien Zugangs zu den Schiffen mit dem Finanzreferenten diskutiert und geprüft. 

Mit dem Rahmenkredit (befristet auf Ende Jahr 2025) von CHF 13'200'000.00 soll das Projekt Auf-
wertung und Sanierung Rheinufer Schiffländi, neu aufgegleist werden, was eine Abrechnung der 
getätigten Schritte mit sich bringt. 

In der Bauabrechnung Sanierung Schiffländi inkl. hindernisfreiem Zugang zu den Schiffen wurden 
die verschiedenen Einzelprojekte übersichtlich dargestellt. Der ursprünglich durch die Stimmbevöl-
kerung genehmigte Kredit von CHF 2'500'000 wurde dabei um CHF 204'425.86 überschritten 

Diese Überschreitung leitet sich aus einer in der ursprünglichen Planung nicht erwarteten Auflagen 
energietechnischer Natur bei der Sanierung des URh-Gebäudes her. 

Bei unserer Kontrolle der Abrechnung des Planungskredites sowie der Bauabrechnung sind wir auf 



keine Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die beiden Abrechnungen 
nicht den buchhalterischen und gesetzlichen Grundlagen.,. entsprechen. 

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat: 

Die Abrechnung des hindernisfreien Zugangs zu den Schiffen (öffentlicher Verkehr) an der 
Schiffländi in der Höhe von CHF 357'762.22 mit Minderkosten von CHF 37'237.78 

und die Bauabrechnung: Sanierung der Schiffländi und die Erstellung des hindernisfreien 
Zugangs zu den Schiffen in der Höhe von CHF 2'704'425.86 mit Mehrkosten von CHF 
204'425.86 

zu genehmigen. 

Freundliche Grüsse 
Geschäftsprüfungskommission Stein am Rhein 

~leb ~.:§:zf-
Präsidentin Aktuarin 
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