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An den Einwohnerrat 

Stein am Rhein 

 

 

 

Stein am Rhein, 21. Februar 2024 

 

 

Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung im Boll 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

1. Antrag 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag zur Beschlussfassung: 

– Genehmigung der Bauabrechnung über die Bruttokosten von CHF 238'887.10 für den Ersatz der 

Wasserleitung im Boll 
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2. Projektablauf samt Kosten 

Der Einwohnerrat genehmigte am 6. März 2015 den Baukredit für den Ersatz der Wasserleitung und 

Sanierung der Kanalisation für den Ringschluss im Boll in Höhe von CHF 225'000.00. 

Die Hauptarbeiten der Bauarbeiten konnten im Zeitraum zwischen Oktober bis Dezember 2022 realisiert 

werden. Die Abschlussarbeiten der Begrünungen erfolgten im Frühling 2023. 

Nach Offertauswertung im Einladungsverfahren vom 11. August 2022 wurde durch das Werkreferat 

entschieden, dass die bestehende öffentliche Beleuchtung im Rahmen der Realisierung erneuert und 

auf LED umgerüstet wird. Diese Projektänderung hat zu Mehrkosten im Projekt von ca. CHF  10'500.00 

geführt. Zum Zeitpunkt der Offertauswertung wurden die Baukosten inkl. Mehrkosten für die öffentliche 

Beleuchtung aufgrund der Angebote auf CHF 220'759.30 prognostiziert, d.h. noch innerhalb des 

Baukredits in der Höhe von CHF 225'000.00. Während der Bauarbeiten entstanden gebundene 

Mehrkosten aufgrund punktueller Arbeiten in der Nacht, welche eine Lichtsignalanlage an der 

Öhningerstrasse notwendig machten. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten liegt die Bauabrechnung wie folgt vor: 

Baukostenabrechnung Ersatz Wasserleitung im Boll 

Gesamtkredit CHF 225'000.00 

Baukosten CHF 238'887.10 

Mehrkosten CHF 13'887.10 

Prozentuale Mehrkosten % 6.2 

 

Beiträge Dritter 

Subvention Kantonale Feuerpolizei CHF 37'663.10 

Gesamt Beiträge Dritter CHF 37'663.10 

 

Nettoinvestitionen Ersatz Wasserleitung im Boll 

Baukosten Total CHF 238'887.10 

Beiträge Dritter CHF 37'663.10 

Nettoinvestitionen CHF 201'224.00 
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3. Empfehlungen des Stadtrats 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen die Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung im Boll zur Genehmigung und 

empfiehlt, die Abrechnung in Höhe von brutto CHF 238'887.10 mit Mehrkosten von CHF 13'887.10 

gegenüber dem bewilligten Baukredit zu genehmigen. 

 

STADTRAT STEIN AM RHEIN 

 

 

Corinne Ullmann Timo Bär 

Stadtpräsidentin Stadtschreiber 
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Frau Waltraud-Zepf-Getto,  
Präsidentin Einwohnerrat  
 
 
Stein am Rhein, 2. Mai 2024 

 
Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission zur Bauabrechnung «Ersatz 
Wasserleitung im Boll» 
 
Die GPK Stein am Rhein konnte die Bauabrechnung «Ersatz Wasserleitung im Boll» in 
mehreren Schritten prüfen und den Fragekatalog durch die Werkreferentin beantworten lassen. 
 
Der Ersatz der Wasserleitung war noch der letzte Teil aus den Projekten aus dem Weissbuch 
2014. Erschwerend kommt hinzu, dass der Ersatz der Wasserleitung über mehrere Jahre 
dauerte. Die entstanden Mehrkosten von CHF 13'887.10, konnten im Detail erläutert und 
begründet werden. 
 

• Die GPK Stein am Rhein empfiehlt, dass bei künftigen Projekten, welche 
Projektänderungen beinhalten und somit zu Mehrkosten führen, eine Information an den 
Einwohnerrat und an die Geschäftsprüfungskommission erteilt werden soll. 
 

• Die GPK Stein am Rhein empfiehlt, dass zukünftige Projekte zeitnah angegangen und 
abgeschlossen werden. (< 9 Jahre) 

 
Empfehlung 
Bei unserer Kontrolle der Bauabrechnung sind wir auf keine Sachverhalte gestossen, aus 
denen wir schliessen müssten, dass die Bauabrechnung nicht den buchhalterischen und 
gesetzlichen Grundlagen entspricht. 
 
Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt dem Einwohnerrat die Bauabrechnung “Ersatz 
Wasserleitung im Boll” in der Höhe von CHF 238'887.10 mit Mehrkosten von CHF 13'887.18 zu 
genehmigen. 
 
 
 
 
Nicole Lang Waltraud-Zepf-Getto 
Präsidentin Aktuarin 


	Bauabrechnung Ersatz Wasserleitung im Boll - Antrag Einwohne
	GPK Bericht

